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L’ITER PROGETTUALE PRIVATO E LE FUNZIONI DEL D.L.: 

COSA, COME E QUANDO IL D.L. ENTRA IN GIOCO e CON QUALI 

RESPONSABILITÀ. 

Un progetto non termina con la presentazione della documentazione presso gli sportelli delle 

Amministrazioni pubbliche. Il suo iter termina con la consegna dell’opera finita al Committente. Figura 

importante e obbligatoria, laddove la Legge lo impone, è quella del Direttore dei Lavori. Ma quando entra in 

gioco questo professionista e cosa, come e quando produce documentazioni? E queste sono obbligatorie? A 

quali responsabilità va incontro durante il suo incarico? E dopo?  

OBIETTIVO 

Il corso, di taglio pratico, ripercorre tutto l’iter procedurale che un D.L. deve osservare nella realizzazione di 

un’opera. I partecipanti avranno la possibilità di conoscere tutte le procedure che in una commessa privata 

dovranno essere osservate per dare l’opera completa e finita (anche dal punto di vista documentale) a 

perfetta regola d’arte. 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GIORNATA 

Il corso, della durata di 8,00 ore, si svolgerà in presenza in aula dove i partecipanti saranno coinvolti fin dai 

primi momenti in esercitazioni pratiche e simulazioni singole o di gruppo, oltre che in dibattiti su casi reali. 

La modalità formativa vedrà fin da subito i partecipanti liberi di porre domande, dare risposte ai colleghi ed 

esporre le proprie esperienze per facilitare l’apprendimento e creare maggiore consapevolezza. 

Il metodo contribuisce a far crescere i partecipanti grazie allo “scaffolding” che è l’aiuto indiretto che l’altro 

fornisce (esperienze esposte/domande/risposte) per svolgere un compito o imparare. Il termine usato in 

psicologia, deriva dalla parola inglese scaffold che vuol dire impalcatura, ponteggio. 

PROGRAMMA ore 8,00 con inizio ore 09,00 

• Introduzione; 

• Inquadramento normativo generale; 

• Conferimento d’incarico professionale; 

• Attività pre esecuzione: controlli documentali, economici, finanziari, progettuali, aree di cantiere; 

• Attività in esecuzione: monitoraggio avanzamenti lavori, verifica imprese, contabilità; 

• Attività post esecuzione: ultimazione lavori, collaudo, fine lavori; 

• Le perizie: di variante, suppletive. 

• Atto di sottomissione. 

RELATORE 

Relatore: Geom. Eliano Biagioni iscr. N° 1241 Collegio Geomm. e G.L. di Grosseto – 

e.biagioni@cogeogr.com  
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